

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO

(ďalej len „Dodatok“)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.**
Sídlo: Mederčská 39, 945 05 Komárno
IČO: 50 828 371
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 45715/N

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **MENERT spol. s r.o.**
Sídlo: Hlboká 3, 927 01 Šaľa
IČO: 17 330 165
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.: 16641/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „Zmluvné strany“ a jednotlivito len „Zmluvná strana“).

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa **28. 11. 2019 Zmluvu dielo** (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo „Novostavba urgentného príjmu v Nemocnici Komárno“ (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Diela dohodnutú odmenu.
- 2.2 Vzhľadom na skutočnosť, že počas zhotovovania Diela vyvstala potreba zrealizovania stavebných prác navyše sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy, a to v súlade s § 18, ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. PREDMET DODATKU

- 3.1 Príloha č. 3 Zmluvy sa dopĺňa o Zhotoviteľom ocenený výkaz výmer, a zároveň o vecnú a cenovú špecifikáciu nepredvídaných stavebných prác navyše. Doplnená príloha č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku a teda aj Zmluvy.
- 3.2 Článok III. „Lehoty plnenia“ bod 3 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„Zhotoviteľ je povinný Dielo riadne zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi najneskôr do 29. 1. 2022 (ďalej len „Lehota výstavby“).“
- 3.3 Článok IV. „Cena a platobné podmienky“ bod 1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne a včasné zhotovenie Diela predstavuje celkovú sumu vo výške 5 018 334,29 EUR bez DPH (ďalej len „Cena“).

- 3.4 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy výslovne neupravené týmto Dodatkom zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.5 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 3.6 Tento Dodatok sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana dostane po jednom rovnopise.

Príloha:

- Rozpočet s výkazom výmer - 01 - SO-01.1 Architektúra a statika
- Rozpočet s výkazom výmer - 04 - SO-04 Vnútorňý areálový vodovod
- Rozpočet s výkazom výmer - 05 - SO-05 Vnútorňá areálová kanalizácia
- Rozpočet s výkazom výmer - 06 - SO-06 Prípojka NN

V Komárne dňa 27.04.2021

V ŠALI dňa 19.4.2021

Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.


MENERT spol. s r.o.




Ing. Michal Pišoja, MPH
konateľ spoločnosti



JUDr. Miroslav Wöllner
konateľ spoločnosti



Mgr. Miroslav Jaška, MPH
konateľ spoločnosti



Nemocnica AGEL
Komárno s.r.o.
Mederčská 39
945 05 Komárno (13)