

DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO

(ďalej len „Dodatok“)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.**
Sídlo: Mederčská 39, 945 05 Komárno
IČO: 50 828 371
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 45715/N

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **MENERT spol. s r.o.**
Sídlo: Hlboká 3, 927 01 Šaľa
IČO: 17 330 165
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 16641/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „Zmluvné strany“ a jednotlivito len „Zmluvná strana“).

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa **28. 11. 2019 Zmluvu dielo** (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo „Novostavba urgentného príjmu v Nemocnici Komárno“ (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Diela dohodnutú odmenu.
- 2.2 Vzhľadom na skutočnosť, že počas zhotovovania Diela vyvstala potreba zrealizovania stavebných prác navyše sa Zmluvné strany dohodli v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve. Vzhľadom na následne zistené chyby vo výpočtoch, ktoré sú súčasťou jednotlivých rozpočtov tvoriacich prílohu k Dodatku č. 2 k Zmluve uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok č. 3 k Zmluve, ktorým sa vzniknuté chybné výpočty korigujú.

3. PREDMET DODATKU

- 3.1 Príloha č. 3 Zmluvy sa dopĺňa o Zhotoviteľom ocenený výkaz výmer, a zároveň o vecnú a cenovú špecifikáciu nepredvídaných stavebných prác navyše. Doplnená príloha č. 3 Zmluvy tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku a teda aj Zmluvy.
- 3.2 Článok IV. „Cena a platobné podmienky“ bod 1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne a včasné zhotovenie Diela predstavuje celkovú sumu vo výške 5 029 548,08 EUR bez DPH (ďalej len „Cena“).

- 3.3 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy výslovne neupravené týmto Dodatkom zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.4 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 3.5 Tento Dodatok sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana dostane po jednom rovnopise.


Príloha:

- Rozpočet s výkazom výmer - 01 - SO-01.1 Architektúra a statika - OPRAVA
- Rozpočet s výkazom výmer - 04 - SO-04 Vnútorný areálový vodovod - OPRAVA
- Rozpočet s výkazom výmer - 05 - SO-05 Vnútorná areálová kanalizácia
- Rozpočet s výkazom výmer - 06 - SO-06 Prípojka NN - OPRAVA


v KOMÁRNE dňa 30.6.2021

v ŠALA dňa 30.6.2021

Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.




Ing. Michal Pišoja, MPH
konateľ spoločnosti



Mgr. Miroslav Jaška, MPH
konateľ spoločnosti

Nemocnica AGEL
Komárno s.r.o.
Mederčská 39
945 05 Komárno (2)

MENERT spol. s r.o.



JUDr. Miroslav Wöllner
konateľ spoločnosti

MENERT spol. s r.o.
Hlboká 3, 927 01 ŠALA
KONATEL
IČO: 173 30 165
IČ DPH: SK2020373795